

4号西原舗装工事 近接工事のお知らせ

No. 20

記

初春の頃、皆様には日頃より路上工事にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
2月4日(月)より1週間の工事予定を、皆様にご連絡致します。
工事予定につきましては、下記の工程表と裏面の工事予定箇所位置図をご覧ください。
宜しくお願い致します。
沿道住民の皆様及び周辺住民の皆様には多大なご迷惑をおかけすることになりますが
何卒ご協力お願い致します。
ホームページにて工事の内容・工事予定・進捗状況などをご覧頂けます。
アドレスは<http://one-b.com/cci/o-nishihara.html>

**1月28日深夜に道路切廻しが完了しました。
ご協力ありがとうございました。**

雨天等により工程が変更になる場合があります。ご了承下さい。

大林道路(株) 4号西原舗装工事事務所

週間工程表

日付	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日
	月	火	水	木	金	土	日
作業時間	昼	昼	昼	昼	昼	昼	休日
	8:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
作業内容	仮設材整備	路床安定処理	路床安定処理	路床整正	路床整正	路盤工	
作業箇所		施工番号	施工番号	施工番号	施工番号	施工番号	
		川田交差点	川田交差点	川田交差点	川田交差点	西原交差点	
作業時間	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	
作業内容	車道打換工	車道打換工	車道打換工	車道打換工	車道打換工	車道打換工	
作業箇所	施工番号	施工番号	施工番号	施工番号	施工番号	施工番号	
	4号上下線	4号上下線	4号上下線	4号上下線	4号上下線	4号上下線	

問い合わせ先

大林道路(株) 4号西原舗装工事事務所

宇都宮市川田町369

TEL 028(656)0560

現場代理人; 越川 守 携帯 090-2660-8447 (昼間担当)

監理技術者; 宮崎 賢太郎 携帯 090-2160-3739 (夜間担当)

施工中は、車両の出入りに制限を受ける場合がございますので、予定表により
施工時間帯に出入りがあるようであれば、事前に教えていただければ幸いです。

工事予定箇所 位置図

