

4号西原舗装工事 近接工事のお知らせ

No. 8

記

仲秋の頃、皆様には日頃より路上工事にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

11月5日（月）より1週間の工事予定を、皆様にご連絡致します。
工事予定につきましては、下記の工程表と裏面の工事予定箇所位置図をご覧ください。
宜しくお願い致します。

なお、下記工程表の着色部（11月10日・11日の夜間工事においては車両の出入りに支障があります。詳細につきましては、別紙をご覧ください。

沿道住民の皆様及び周辺住民の皆様には多大なご迷惑をおかけすることになりますが何卒ご協力お願い致します。

現場のホームページを開設しました。工事の内容・工事予定・進捗状況などを掲載しています。是非、ご覧ください。

アドレスは<http://one-b.com/cci/o-nishihara.html>

雨天等により工程が変更になる場合があります。ご了承下さい。

週間工程表

大林道路(株) 4号西原舗装工事事務所

日付	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日
	月	火	水	木	金	土	日
作業時間	昼	昼	昼	昼	昼	昼	休日
	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
作業内容	歩道撤去	歩道撤去	土砂掘削	土砂掘削	土砂掘削	土砂掘削	
作業箇所	施工番号 ①	施工番号 ①	施工番号 ①	施工番号 ①	施工番号 ①	施工番号 ①	
	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	
作業時間	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00
作業内容	撤去工	車道打換工	車道打換工	車道打換工	車道舗装工	車道嵩下工	車道嵩下工
作業箇所	施工番号 ②	施工番号 ③	施工番号 ③	施工番号 ③	施工番号 ③	施工番号 ④	施工番号 ④
	4号下り線	4号下り線	4号下り線	4号上り拡幅部	4号上り拡幅部	4号上下線	4号上下線

問い合わせ先

大林道路(株) 4号西原舗装工事事務所

宇都宮市川田町369

TEL 028(656)0560

現場代理人；越川 守 携帯 090-2660-8447（昼間担当）

監理技術者；宮崎 賢太郎 携帯 090-2160-3739（夜間担当）

★施工中は、車両の出入りに制限を受ける場合がございますので、予定表により
施工時間帯に出入りがあるようであれば、事前に教えていただければ幸いです。

工事予定箇所 位置図

施工箇所②

一里

施工箇所①

川田交差点

施工箇所④

施工箇所③

川田交差点

西原交差点

