

工程表

年・月 主な工種	平成19年度				平成20年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	■						
車道打換工		■			■		
地盤改良工		■			■		
縁石工				■	■		
車道表層工							■
区画線工							■
	<p>11月中旬 第1回道路切廻予定 道路の形態が変わります。</p>				<p>2月上旬 第2回道路切廻予定 西原交差点形態が変わります。</p>		
						<p>3月下旬完成 川田立体交差点開通</p>	