

## 工 事 予 定 表

工事の増工により工事期間が平成20年3月10日まで延長になりました。  
工事期間中、ご迷惑をかけますがご理解とご協力をお願いします。

当初予定  
 延長分の予定

### 芝5丁目舗装修繕工事

日付 工種	平成19年										平成20年							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
車道舗装																		
歩道舗装																		
側溝交換修理											工事 抑 止 期 間							工事 抑 止 期 間
中央分離帯修理											工事 抑 止 期 間							工事 抑 止 期 間
防護柵修理											工事 抑 止 期 間							工事 抑 止 期 間
区画線設置																		
雑工																		

工事の進捗により多少の変更は生じます。