

沿道の皆様へ

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

10月22日(日)～11月4日(土)の工事予定表を配布致します。**工程は天候により多少前後致します。**施工にあたりましては、騒音並びに振動を極力抑えて施工を行いますので、ご協力をお願い致します。また、激しい音の出る作業については**24:00**にて終了させます。


工事時間 夜 9:00～翌朝6:00 夜間工事

工事場所 三田3丁目(三田MTビル付近～三田歩道橋付近)上り線・下り線

工事内容 中央分離帯交換、マンホール蓋の一時撤去を行います。
舗装修理を行います。

夜間連絡先 **090-3351-0740 (松尾)**

芝5丁目舗装修繕工事



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	
中央分離帯修繕	上下線 区割り6	中央分離帯直し		設置	設置	復旧											
雑工	上下線各所	マンホール蓋調整					マンホール蓋撤去			マンホール蓋撤去							
切削オーバーレイ工	支道7・8	舗装修理										区割り7・8					
	切削 8・9・10	舗装修理(下り線)										区割り8	区割り9	区割り10			
	切削 13	舗装修理(上り線)														区割り9	

お気づきの点がありましたらご連絡下さい。

発注者



国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所 金杉橋出張所

施工



大林道路株式会社

問い合わせ先

03-5484-5967 熊澤 迄