

# 沿道の皆様へ

# 芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

**12月10日(日)～12月23日(土)**の工事予定表を配布致します。工程は天候により多少前後致します。施工にあたりましては、騒音並びに振動を極力抑えて施工を行いますので、ご協力をお願い致します。また、激しい音の出る作業については**24:00頃**にて終了させます。

**歩道部に段差が発生しますので、ご通行時は足下に十分注意して下さい。**


工事時間 夜間 21:00～翌朝6:00

工事場所 三田3丁目(三田MTビル付近～高輪郵便局付近)上り線・下り線

工事内容 マンホールの高さ調整を行います。  
歩道をカラー平板ブロックに直す工事を行います。  
歩道部に横断防止柵の設置を行います。

夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)

12月15日～31日は年末工事抑止期間の為休工、1月1日～10日頃までは年始休暇となります。作業再開は1月10日頃より予定しています。



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考	
			10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)		
歩道舗装工	上り 歩18-19・20-21	歩道舗装修理		歩道19														
	下り 歩12-13・14-15	歩道舗装修理		歩道16														
横断防止柵設置	上り 歩16～21																	
	下り 歩12～16																	
雑工	上下線	現場整備																

年末工事抑制期間の為緊急工事以外は休工  
(12月15日～31日)

お気づきの点がありましたらご連絡下さい。