

# 沿道の皆様へ

# 芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

**2月18日(日)～3月3日(土)**の工事予定表を配布致します。**工程は天候により多少前後致します。**施工にあたりましては、騒音並びに振動を極力抑えて施工を行いますので、ご協力をお願い致します。また、激しい音の出る作業については**24:00頃**にて終了させます。

**歩道部に段差が発生しますので、ご通行時は足下に十分注意して下さい。**

工事時間 夜間 21:00～翌朝6:00(土曜日は20:00～)


工事場所 三田3丁目(札の辻交差点付近～高輪郵便局付近)上り線・下り線

工事内容 マンホールの高さ調整を行います。

夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)

歩道をカラー平板ブロックに直す工事を行います。

3月1日～31日は年度末工事抑止期間の為休工となります。  
作業再開は4月1日より予定しています。



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定						備考	
			18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	1 (木)	2 (金)		3 (土)
歩道舗装工	上り歩道22	歩道舗装修理					歩道22	歩道22	歩道22		歩道22						
	下り歩道11	歩道舗装修理			歩道11	歩道11	歩道11	歩道11		歩道11	歩道12			工事抑止期間 3月1日～3月31日			
雑工	下り線	蓋高調整	東京マラソン	他工事との調整のため休工													
	上下線	現場整備															
	上り線	電気管路工・防護柵工															

お気づきの点がありましたらご連絡下さい。

発注者



国土交通省 関東地方整備局  
東京国道事務所 金杉橋出張所

施工



大林道路株式会社

問い合わせ先

03-5484-5967 熊澤 迄