

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

5月 6日(日)～5月19日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候により多少前後致します。施工にあたりましては、騒音並びに振動を極力抑えて施工を行いますので、ご協力をお願い致します。また、激しい音の出る作業については**24:00頃**にて終了致します。


歩道部に段差が発生しますので、ご通行時は足下に十分注意して下さい。

工事時間 夜間 21:00～翌朝6:00(土曜日は20:00～)

工事場所 芝5丁目、三田3丁目(芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近)上り線・下り線

工事内容 古い側溝の交換工事を行います。

夜間連絡先 **090-3351-0740 (松尾)**



4月29日から5月6日までは工事は休止します。

工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			6 (日)	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	13 (日)	14 (月)	15 (火)	16 (水)	17 (木)	18 (金)	19 (土)	
排水工	下り線 区割3	道路側溝、樹の交換															現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。
	下り線 区割4	道路側溝、樹の交換															
	上り線 区割2 2	道路側溝、樹の交換	休														
	上り線 区割2 1	道路側溝、樹の交換	日														
	上り線 区割20・19	道路側溝、樹の交換															

<http://one-b.com/cci/o-shiba.html>

お気づきの点がありましたらご連絡下さい。

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

5月 6日(日)～5月19日(土)の工事予定表を配布致します。**工程は天候により多少前後致します。**施工にあたりましては、騒音並びに振動を極力抑えて施工を行いますので、ご協力をお願い致します。また、激しい音の出る作業については**24:00頃**にて終了致します。

歩道部に段差が発生しますので、ご通行時は足下に十分注意して下さい。

工事時間 夜間 21:00～翌朝6:00(土曜日は20:00～)

工事場所 三田3丁目(大木戸跡交差点付近)上り線・下り線

工事内容 古い中央分離帯の交換工事を行います。

夜間連絡先 **090-3351-0740 (松尾)**

古い側溝の交換工事を行います。

← 日本橋方面
品川方面 →

4月29日から5月6日までは工事は休工します。

工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定								再来週の予定							備考
			6 (日)	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	13 (日)	14 (月)	15 (火)	16 (水)	17 (木)	18 (金)	19 (土)		
排水工	下り線 区割11	道路側溝、樹の交換																現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。
	上り線 区割12	道路側溝、樹の交換																
			休	日														

<http://one-b.com/cci/o-shiba.html>

お気づきの点がありましたらご連絡下さい。