

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

10月14日(日)～10月27日(土)の工事予定表を配布致します。**工程は天候等により多少前後致します。**

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。


大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目（芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近）上下線

【工事時間】 **夜間 21:00～翌朝6:00**（土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。）

【工事内容】 10月14日(日)～10月27日(土)の間の作業
 切削・基層工 : 既設舗装版を約5cm削り、基層舗装を5cm厚さでアスファルトを敷きならしめます。
 段差が発生する場所はすり付け舗装を行います。

舗装工事日々予定時間


 : 比較的騒音が発生する工事

工程	時間	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
① 切削・基層工		規制設置	路面切削			乳剤散布	アスファルト敷均し・仮区画線		規制撤去		

切削・基層工事においては路面切削時（21:30～1:00頃）にアスファルトを削る音が出ますが、激しくたたくような音等が発生しないように注意して施工を行います。

車両の通行を確保するために中央分離帯側の車線と歩道側の車線に分け2回施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がありましたら右の連絡先までお願いします。
昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)
夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)
 (夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	
車道舗装工	下り線	切削・基層工		3-2	4-2	4-1	7-2	7-1									
	上り線	切削・基層工							15-2	15-1	18-2	18-1	19-2	19-1	20-2	20-1	
	上下線	表層工															
区画線設置工	上下線	区画線設置															

現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。