

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

11月25日(日)～12月8日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候等により多少前後致します。

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目(芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近)上下線

【工事時間】 夜間 21:00～翌朝6:00(土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。)

【工事内容】 11月25日(日)～12月8日(土)の間の作業

人孔調整 : 車道舗装工事を行うために舗装内に埋め込んだマンホールを舗装表面合わせ調整します。

表面強化工 : 舗装完了後、Uターンレーンや交差点内の舗装の表面に樹脂を散布し、舗装表面の強化を行います。

工事予定時間


 : 比較的騒音が発生する工事

夜間作業	工程	時間	21:00 ~ 6:00																								
			21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	規制設置														
①	人孔調整(舗装切断)	規制設置	舗装切断(約1時間/一箇所) 順次規制を移動し施行します。																		規制撤去						
	人孔調整(人孔調整)	規制設置	舗装版撤去												人孔調整						規制撤去						
②	表面強化工	規制設置	表面強化工												規制切替	表面強化工						規制撤去					

人孔調整においては舗装版撤去時(21:30～1:00頃)にアスファルトを撤去する音が出ますが、防音シートにて養生を行い大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。

車両の通行を確保するために中央分離帯側の車線と歩道側の車線に分け2回施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がありましたら右の連絡先 **昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)**
夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)
 でお願います。
 (夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	
人孔調整工	上下線	人孔高さ調整(夜間施工)	休	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	休	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	人孔調整	
表面強化工	上下線	表面強化工(夜間施工)	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	

現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。