

# 沿道の皆様へ

# 芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

12月9日(日)～12月22日(土)の工事予定表を配布致します。工程は天候等により多少前後致します。  
 工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。  
 大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目（芝5丁目交差点付近～札の辻交差点付近）上下線

【工事時間】 夜間 21:00～翌朝6:00（土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。）

【工事内容】 12月9日(日)～12月22日(土)の間の作業  
 12月15日～31日は年末工事抑止期間のため休工します。

## 歩道舗装工

:歩道の古い舗装を撤去し、アスファルト舗装にて基層を施工しコンクリート平板ブロックを敷設します。また、電線共同溝の蓋部分を平板ブロックに交換します。


## 工事予定時間

比較的騒音が発生する工事

夜間作業	工種	時間	21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00																									
			比較的騒音が発生する工事																									
①	歩道舗装(打換)	規制設置	既設舗装撤去												撤削、路床整正		路盤不陸整正		基層工				擦付け舗装		片付け		規制撤去	
	歩道舗装工(平板設置)	規制設置	擦付け撤去												平板ブロック敷設												片付け	

歩道舗装（打換）においては既設舗装版撤去時（21:30～23:30頃）にアスファルトを撤去する音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がございましたら右の連絡先までお願いします。  
 昼間連絡先 03-5484-5967（熊澤）  
 夜間連絡先 090-3351-0740（松尾）  
 （夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。）



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	
歩道舗装工	下り線 歩道 7・8・9・10	歩道舗装修理	休	歩道7	歩道10	歩道8	歩道9	歩道7	休	年末工事抑止期間							休
	上り線 歩道 27	歩道舗装修理	日	歩道27	歩道27	歩道27	歩道27	歩道27	日	12月15日～31日							日