

沿道の皆様へ

芝5丁目舗装修繕工事

日頃から皆様の道路工事へのご理解とご協力ありがとうございます。

2月17日(日)～ 3月 1日(土)の工事予定表を配布致します。**工程は天候等により多少前後致します。**

工事は夜間工事となりますので大きな騒音、振動が発生しないよう努めて実施いたします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事場所】 芝5丁目、三田3丁目（芝5丁目交差点付近～大木戸跡交差点付近）上下線

【工事時間】 **夜間 21:00～翌朝6:00**（土曜日、日曜日、祭日は20:00から行います。）

【工事内容】 2月17日(日)～ 3月 1日(土)の間の作業

- 歩道舗装修理 : 歩道の古い舗装を撤去し、アスファルト舗装にて基層を施工しコンクリート平板ブロックを敷設します。
- 歩道舗装修理 (CAB蓋部) : 電線を収納した共同溝の蓋部分を平板ブロックへ交換します。
- マンホール周り処理 : 歩道と車道の境にあるマンホールの上に歩道の高さに合わせて蓋を設置し、歩道として使用出来るようにします。

工事予定時間

: 比較的騒音が発生する工事

工種	時間	21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00											
		規制設置	規制撤去	規制設置	規制撤去	規制設置	規制撤去	規制設置	規制撤去	規制設置	規制撤去	規制設置	規制撤去
夜間作業	① 歩道舗装修理 (打換)	規制設置	既設舗装撤去			掘削、路床整正	路盤不陸整正	基層工	擦付け舗装	片付け	規制撤去		
	② 歩道舗装修理 (平板設置)	規制設置	擦付け舗装撤去			平板ブロック敷設			片付け	規制撤去			
	③ 歩道舗装修理 (CAB蓋部)	規制設置	既設舗装撤去				平板ブロック敷設			片付け	規制撤去		
	④ マンホール周り処理	規制設置	既設舗装撤去				蓋設置			規制撤去			

- 1 歩道舗装修理 (打換) においては既設舗装撤去時 (21:30～24:00頃) にアスファルトを撤去する音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。


- 2 歩道舗装修理 (平板) においては擦付け舗装撤去時 (21:30～22:30頃) にアスファルトを撤去する音、ダンプトラックに積み込む音が出ますが、大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。また、平板の切断加工については作業開始当初に施工を行います。

歩道舗装修理 (CAB蓋部) においては蓋内の既設舗装版撤去時 (21:30～24:00頃) に撤去する音が出ますが、24時以降大きな音等が発生しないように注意して施工を行います。また、平板ブロック切断加工については作業開始当初に施工を行います。

マンホール周り処理においては既設の舗装版を撤去する時に(21:30～23:30頃) に撤去する音が発生しますが大きな音を発生させないように注意して施工を行います。

【問い合わせ】 お気づきの点がございましたら右の連絡先 **昼間連絡先 03-5484-5967 (熊澤)**
夜間連絡先 090-3351-0740 (松尾)
 でお願ひします。

(夜間時上記の連絡先につながらない場合は03-5484-5967までご連絡下さい。)



工種	施工箇所	作業予定内容	来週の予定							再来週の予定							備考
			17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	1 (土)	
歩道舗装工	下り線 歩道1	歩道舗装修理	休	打換		平板			休								
	上下線 歩道 8・4・2・1・CCB(上)	歩道舗装修理 (CAB蓋部)	休	歩1	平板	歩1	平板	平板	平板	休	平板	平板	平板	平板			
雑工	下り線 歩道10	歩道舗装修理	休	ブロック交換	歩道4 打換		歩道2 平板	歩道4	歩道1	休	歩道1	歩道8	CCB	CCB			
	上下線	マンホール周り処理	休	歩10	歩10	歩10				休							
		各所仕上げ	休							休							

現場のホームページを開設しました。工事概要や週間予定などを掲載しています。